

Projekt IPN Metodika byl prodloužen do října 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 31.10.2014 prodloužení Individuálního projektu národního s názvem „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (IPN Metodika) do konce října 2015. Projekt, který MŠMT spustilo v únoru 2012, měl být původně ukončen v červnu 2015. Důvodem pro žádost o čtyřměsíční prodloužení byl posun v zahájení realizace veřejné zakázky na službu „Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování.“ Čas navíc využije IPN Metodika zejména na ověření hodnocení výzkumných organizací podle návrhu nové metodiky.

„Díky prodloužení projektu budeme moci provést takzvané Velké pilotní ověření v původně plánovaném rozsahu,“ kvitovala rozhodnutí prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., hlavní odborná garantka IPN Metodika. Pilotáž hodnocení výzkumných organizací bude náročná, experti čekají velký zájem ze strany výzkumných institucí. Ty v ní odzkoušejí postupy doporučené britskou společností Technopolis, která je dodavatelem nového návrhu systému institucionálního hodnocení a financování VaV v České republice.

„Testování přinese informace o tom, jak je proces hodnocení náročný a zda s sebou nese nějaká rizika či nevýhody,“ popsala význam pilotní ověření profesorka Moravcová. Závěry z pilotáže pak budou zpracovány do zprávy, kterou experti IPN Metodika představí domácí odborné veřejnosti na konferenci v říjnu 2015.

V prodlouženém časovém období řešitelé projektu připraví také nový výstup, který nebyl součástí původně plánovaných aktivit. Zaměří se na programy účelové podpory a doporučí zásady pro jejich hodnocení. IPN Metodika touto analýzou naváže na strategický dokument vlády „Národní politika VaV v ČR na léta 2009–2015,“ který vyzývá ke změně současného systému hodnocení programů účelové podpory.

Rozpočet projektu zůstává nezměněn. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státní rozpočtu České republiky a je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.